




Ons kompas voor de toekomst: Koersplanner

VERBONDEN MET ELKAAR IN CHRISTUS



Samen op weg naar een synodale kerk

Voorbereiden
vraagstuk en proces

Synodaal gesprek

Besluit-
vorming

SYNODAAL PROCES

begrijpelijkheid • waarheid
juistheid/legitimiteit • waarachtigheid

Evalueren

Uitvoeren

Afsluiten
afsluiten

2026

sept

okt

nov

dec

Q1

Q2

Q3

Q4

2028

Eerste helft

Tweede helft

2029

Eerste helft

Tweede helft

2030

Eerste helft

Tweede helft

1 Spiritualiteit, liturgie en leren
Vieren en leren

Sacramentele diepgang

Geloofsvorming en catechese

2 Synodale vernieuwing, vorming en ontwikkeling
Synodaal gesprek, proces, onderscheiding en reis

Priestervorming en -ontwikkeling

Vernieuwingsprojecten

3 Parochie van de toekomst
Gemeenschapsvorming: gemeenschap van gemeenschappen

Herinrichting parochielandschap

Dienen: verbinding met samenleving

4 Organisatie van het bisdom in transitie
Effectief samenwerken bisdom en parochies

Interne organisatie van het bisdom

Bisdom in relatie tot parochies

Vastgoed en bouwzaken

Parochiële rondetafelgesprekken vanuit het Kompas voor de Toekomst

Vernieuwen & veranderbeweging

Lerende netwerken:
verbinding parochies en bisdom

Verandervaardigheid vormen en ontwikkelen

Digitale Areopaag / missionaire aanwezigheid

Vorming kerkbestuur en locatieteams

Gemeenschap van gemeenschappen verbinden en vormen

Fase 3
Gesprek kerkbesturen

Fase 4
Overeenstemming fusieparochies

Fase 5
Voorgenomen besluit

Fase 6
Uitvoering en voorbereiden fusie

Fase 7
Fusie besluitvorming

Fase 8
Start nieuwe parochie-eenheid

Alle fusie-
parochies
gevormd

Fase 9
Evaluatie

Verbinding met wijken en
maatschappelijke instellingen

Diaconale activiteiten

Integraal samenwerken: samen doen

Basis op orde / Communicatie en overlegstructuur / Personeelszaken / Management informatie / Digitalisering

Basis op orde / Actieve ondersteuning parochies / Sturing met begroting / Regionale shared service centra

Verhuizing en bisdomkwartier

Nieuwe locatie

Renovatie Swalmerstraat

Kenniscentrum vastgoed

Terugkomst Swalmerstraat

LEGENDA

★ Geprioriteerde projecten

Adviesgremia
4x per jaar

Bisdomdagen
1x per twee jaar

Priesterdagen
2x per jaar

2026



Toekomstvisie



Verslagen



Regioavonden



Toolbox

sept

okt

nov

dec

Q1

Q2

Q3

Q4

2028

Eerste helft

Tweede helft

2029

Eerste helft

Priesterdag
5 okt

Priesterdag
15/16 feb

Bisdomdag
zomer

KIES **DOE** **DEEL** **LEER**

In verbinding met alle betrokkenen willen we **veranderkracht vergroten**, met oog voor denken, voelen en doen

BISDOM ROERMOND
03-09-2026